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PROJET CITEZEN THIONVILLE

PLANNING SYNTHETIQUE

avr.-23

Acquisition fonciére

T2 2022

T2 2024

Permis de Construire Dépot

Permis d'Aménager Infras Périmétre ABF

INFRASTRUCTURES DE LIGNES

OUVRAGES D'ART

Travaux OA Moselle

Etudes MOE Lignes oct-20  juin22

Passation marché travaux lignes juin22 avr.23
Dévoiement de réseaux janv-21  juin-24
Travaux lignes féwr-23  juil-25

avr.-21

aodt-23

Travaux OA SNCF

Etudes MOE Dépbt nov.-21  janv.23
Passation marché travaux dépdt sept-22  juin-23
Travaux dépot juin23  fewr-2s

MATERIEL ROULANT/SYSTEMES DE RECHARGE

Programme Matériel Roulant avr.22  oct-22

Passation marché Industriel Matériel Roulant  juin-22 oct-23
Etudes Industriel Matériel Roulant oct.23 mai-24
Fabrication et Livraison Matériel Roulant avr.24  oct.25

SAEIV/ RADIO TETRA

Programme/PRO/DCE Systémes SAEIV/Radio mars-22  juin-22

Passation marché Industriel SAEIV/Radio  juil.-22 oct.22

Etudes SAEIV/Radio (flotte existante et nouveaux BHNS) nov.22  mai23
Traitement Obsolescence SAEN/Tetra Flotte existante mai23  janv.-24
Intégration SAEIV/Tetra sur nouveaux BHNS juin-24  juin25

ESSAIS ET MISE EN SERVICE

OPR  juil.-25 aolt-25

Essais sous-systémes et d'ensemble  aoGt-25  déc.-26
Marche d blanc jenv-26  janv-26

Mise en service du BHNS janv.-26
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Travaux

ignes sur les parcell

-Validatian programme SAEIV/Tetra : fin Juin 2022

-Validation programme MR : Mi-Octobre 2022

Fin Travaux : Aot
Fin Travaux : Décembre 2023

Va datl(%n Etudes conception Dépdt : Janvier 2023

_ OS travaux dépdt : Juin 2023

Livraison 1er BHN

— Désignation Industriel Matériel Roulant : octobre 2023
D validation Etudes MR mai 2024

Fabrication matériel roulant

- Désignation Industriel SAEIV/ Tetra : fin octobre

mi-mai 2023

_ Validation Etudes SAEIV/Radio
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Chemin critique

Fin Travaux lignes : Ao(t 2025
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HnTraval!x dépot : Février 2025

§ au dépbt : Fin Avril 2025
I

Livraison dernier MR au Dépdt :
Octobre 2025

_ SAEN_IRédm intégré dans |a flotte actuelle Citeline l janvier 2024
I"— SPEIVITetm intégré sur nouveaux BHNS : juin 202

‘ OPR Lignes, Systémes en

Essais sous-systémes et d'ensemb

Marche a blanc

'
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